



**ANEXO V
CRONOGRAMA**

1	ETAPA 1: Avaliação de Mérito	Dias	Início	Fim
1.0	Publicação do Edital de Chamamento Público para conhecimento	04 dias	11/05/2026	14/05/2026
	Envio das Inscrições	32 dias	15/05/2026	15/06/2026
1.1	Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção (mérito)	10 dias	16/06/2026	25/06/2026
1.2	Divulgação do resultado preliminar de classificados e não classificados no web site da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás	01 dia	26/06/2026	26/06/2026
1.3	Prazo Recursal da avaliação de mérito	03 dias	29/06/2026	01/07/2026
1.4	Resposta ao Recurso	02 dias	02/07/2026	03/07/2026
1.5	Divulgação do Resultado Final no no web site da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás	1 dia	06/07/2026	06/07/2026
2	Etapa 2: Habilitação para pagamento	Dias	Início	Fim
2.1	Entrega e Habilitação dos projetos aprovados pela Etapa 1	04 dias	07/07/2026	10/07/2026
2.2	Divulgação preliminar do resultado de Habilitação (aptos a receber) no web site da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás	1 dia	13/07/2026	13/07/2026
2.3	Prazo Recursal	03 dias	14/07/2026	16/07/2026
2.4	Resposta ao Recurso	04 dias	17/07/2026	20/07/2026
2.5	Divulgação final dos projetos aptos a receberem no web site da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás	01 dia	27/07/2026	27/07/2026



2.6	Assinatura do Termo de Execução Cultural e envio do projeto para pagamento	03 dias	28/07/2026	30/07/2026
2.7	Depósito dos recursos na conta bancária dos proponentes aprovados.	32 dias	03/08/2026	03/09/2026
Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás.				